

CRONOGRAMA DE ENTREGAS — CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

Plano de Implantação e Entregas (CD Nuvem & 5 Filiais)

Resumo Executivo & Topologia:

O sistema centraliza os cadastros mestres e compras de mercadorias no Centro de Distribuição em Nuvem, realizando o abastecimento das 5 filiais: **Douradina, Rio Brilhante, Itaporã, Nova Alvorada do Sul e Maracaju**. Os envios ocorrem por **Romaneios de Carga** com total liberdade de escolha de produtos e grades. O sistema classifica automaticamente as peças fiscais para geração da NF-e Mod 55 e emite a guia de separação e conferência física.

Etapa do Sistema	Benefício / O que Entrega	Previsão	Situação
1. Cadastros & Usabilidade	Cadastro centralizado de roupas, tamanhos, cores, fornecedores e agilidade no CD.	20/08/2026	■ Pronto / Em Ajustes
2. Envio de Dados CD → 5 Lojas	Comunicação automática dos produtos para as 5 filiais e retorno das vendas.	21/08/2026	■ Em Ajuste Imediato
3. Entrada XML & Custos	Importação de NF-e de compra, rateio de fretes, custos e contas a pagar.	26/08/2026	■ Em Validação
4. Romaneios Livres & Expedição	Montagem ágil de remessas com matriz de tamanhos, bipagem EAN e baixa do CD.	31/08/2026	■ Implementado
5. NF-e Transferência & Recepção	Emissão automática de NF-e Mod 55 para itens fiscais e conferência física na loja.	05/09/2026	■ Próxima Fase
6. Painel 360° & Go-Live Final	Dashboard unificado das 5 filiais, compras sugeridas e liberação total.	10/09/2026	■ Entrega Final

■ Data Limite de Conclusão e Entrada em Produção: 10 de Setembro de 2026.